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Grundlegende Anforderungen an die Materialbewirtschaftung

− Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung VVEA)

− Vollzugshilfe des BAFU «Verwertung von Aushub- 
und Ausbruchmaterial» 

− Betrachtung gesamte Logistikkette von der 
Vortriebsstelle bis zum Verwertungsort 
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Grundlegende Anforderungen an die Materialbewirtschaftung

− Grundlagenanalyse zum Materialanfall, der 
Materialqualität und den vorgesehenen 
Bauabläufen

− Bedarfsermittlung für die Verwertung im Projekt

− Zeit-Mengen-Analyse, Zwischenlager im 
Projektperimeter, Transportketten

⇒Basis für Plangenehmigungsverfahren
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Grundlegende Anforderungen an die Materialbewirtschaftung

− Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für 
Bauarbeiten Art. 5 Abs. 1 : «Die Ausschreibung 
setzt ein hinreichend klares Projekt voraus».

 Materialqualität, Entsorgungswege, Triagierung 
und Aufbereitung, Transporte, Zwischenlager

 Schnittstellen zu den Nebenlosen

 Zeitlichen Randbedingungen

⇒Basis für die Submission
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

− Tunnel 16.9 km

− Gesamtkosten
ca. 2.14 Mia. CHF

− Start TBM-Vortriebe 
Hauptlose anfangs 
2025
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

− 1 separates Los
MBW Nord+Süd

− Inbetriebnahme MBW 
im Herbst 2024

− Aufbau MBW ab 
Herbst 2022
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

− Anforderungen an die Materialbewirtschaftung:

 Ungestörten Vortrieb TBM mit Durchlaufbetrieb 
an 7 Tagen pro Woche mit bis 190 m pro 
Woche gewährleisten

 Spitzenleistungen bis 9’000 Tonnen pro Tag, je 
an den Portalen Göschenen und Airolo

 Herstellung von bis 20’000 Tonnen Gesteins-
körnungen für Beton (GFB) pro Woche
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

Renaturierung Flach-
wasserzonen Urnersee 
(Projekt Kt. Uri):

− Umschlag ab Bahn auf 
Schiff in Flüelen

− Max. 7 Züge à 950 t 
pro Tag (Mo – Fr)
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

Zwischenlager in 
Göschenen:

− Zwischenlager für 
rund 400’000 t 
Ausbruchmaterial
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

Bahnverlad Göschenen:

− Bahnverladehalle inkl. 
10 Silos à 1’000 t,
bis 10 Züge à 950 t
pro Tag

− Provisorischer Verlad 
in Startphase
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

Bahnumschlag Airolo:

− Verladehalle Ausbruch 
inkl. Silos für 6’000 t

− Verladehalle für GFB

− Entlad Ausbruchmate-
rial aus Göschenen
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Umsetzung im Projekt Zweite Gotthardröhre

Stalvedro (nahe Airolo):

− 2 Kieswerke für bis 
20’000 t GFB/ Woche

− Zwischenlager

− Erschliessung per 
Förderbandanlagen
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Umsetzung im Projekt Umfahrung Le Locle

− Tunnel 4.1 km

− Gesamtkosten
ca. 700 Mio. CHF

− Start TBM-Vortrieb 
Hauptlos  2025 (SiSto) 
resp. 2027 (TU Nord)

MBW aus Sicht Projektverfasser: Zweite Gotthardröhre und Umfahrung Le Locle15



Umsetzung im Projekt Umfahrung Le Locle

− Anforderungen an die Materialbewirtschaftung:

 Ungestörten Ablauf Vortriebe für Spitzen-
leistungen beschränkt auf 6’000 Tonnen pro 
Woche gewährleisten

 TBM im 2-Schicht Betrieb an 5 Tagen pro 
Woche, bis 90 m pro Woche

 Triagierung und Entsorgung von potentiell 
verschmutzen Materialen 
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Umsetzung im Projekt Umfahrung Le Locle

Vorbereitungen im 
Westportal:

− Installations- und 
Lagerflächen

− Überwachung 
Setzungen und 
Grundwasserstand
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Umsetzung im Projekt Umfahrung Le Locle

Vorbereitungen im 
Westportal:

− Sicherungsarbeiten

− Triagierungsplatz

− Fundationen Verlade-
anlage mit Gleisbau
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Erfahrungen bei Start der Materialbewirtschaftung

− Zweite Gotthardröhre:

 Beschwerde gegen die Auftragsvergabe MBW: 
Verzögerung von knapp 1 Jahr

 Vorlose der Tunnelvortriebe im Terminplan, 
Start Hauptlose mit nur wenigen Monaten 
Aufschub 

 «Senkrechtstart» MBW: Bahntransporte, Koor-
dination Bau Anlagen, Betrieb unter Volllast
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Erfahrungen bei Start der Materialbewirtschaftung

− Umfahrung Le Locle:

 Vergabe Hauptlos MBW kürzlich erfolgt

 Sicherung Westportal ab 2023: Abtrag von rund 
780'000 Tonnen Felsmaterial als SoMa:

⇒ ca. 50 x der bisherigen jährlichen Produktion

⇒Verwertung von so grossen Mengen 
innerhalb kurzer Zeit bringt Kosten,
trotz Materialwert
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Fazit

Umfahrung Le Locle:

- 3.6  Mio. Tonnen Aushub- und 
Ausbruchmaterial

- Davon 1/3 vom TBM-Hauptvortrieb

- Vortriebsleistungen durch MBW 
beschränkt wegen Abtransport-
kapazität per Bahn.

- Grosser Koordinationsaufwand
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Zweite Gotthardröhre:
- 7.4 Mio. Tonnen Ausbruchmaterial

- Davon 2/3 aus TBM-Hauptvortrieb
- MBW darf Vortriebe nicht 

behindern: höchste Leistungsan-
forderungen, Redundanz

- Grosser Koordinationsaufwand
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Fazit
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Zweite Gotthardröhre und Umfahrung Le Locle:
⇒ Zwischenlagerflächen werden in Projektphase für die Plangenehmigung 

unter Annahme von idealen Bauablaufszenarien bemessen.
⇒ Vortriebsleistungen mit gesamter Logistikkette inkl. Verwertung abstimmen. 

Ab Werkvertrag bis Inbetriebnahme der MBW : ca. 2 Jahre.
⇒ Sehr grosser Koordinationsaufwand bei Einrichtungen und Betrieb.
⇒ Kosten für Entgegennahme ab Portal und Verwertung: > 40 Franken.
⇒ Projektkoordination zwischen ASTRA und Kanton Uri ist entscheidender 

Faktor für die Verwertung von Ausbruchmaterial in dieser Grössenordnung
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Fazit

Umfahrung Le Locle:
- Projekt ASTRA, Filiale Estavayer
- Projektierung: MBW als separater 

Auftrag
- Bauleitung: Bestandteil Mandat 

MBW
- Bauliche Umsetzung: separates 

Los MBW (Entgegennahme, 
Transport, teilweise Aufbereitung, 
Entsorgung)
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Zweite Gotthardröhre:
- Projekt ASTRA, Filiale Bellinzona
- Projektierung: MBW als Bestand-

teil Planung Rohbau Tunnel
- Bauleitung: separates Mandat

- Bauliche Umsetzung: separates 
Los MBW (Entgegennahme, 
Transport und Aufbereitung)
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Zweite Gotthardröhre / Umfahrung Le Locle
IG Nuovo Gottardo / Groupement 3+, 5. Juni 2024 

Schlusswort
- Dank an die Bauherrschaften ASTRA Filialen Bellinzona und 

Estavayer-le-Lac und weitere Projektbeteiligte
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