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Bundesamt für Strassen ASTRA

Nationalstrassen Region Basel

STC Luzern, 5. Juni 2024

Der Rheintunnel
 entlastet Engpass Osttangente
 schafft Kapazität auf 

Osttangente, um verdrängten 
Verkehr zurückzuverlagern

 entlastet trinationale 
Agglomeration und Stadt vom 
Ausweichverkehr

 erhöht Verkehrssicherheit
 verschafft städtebaulichen 

Gestaltungsraum

3



Bundesamt für Strassen ASTRA

Linienführung Rheintunnel Basel (1)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Linienführung Rheintunnel Basel (2)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Linienführung Rheintunnel Basel (3)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Linienführung Rheintunnel Basel (4)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Linienführung Rheintunnel Basel (5)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Linienführung Rheintunnel Basel (6)

2029
Frühester Baubeginn

Tunnelstrecken: 9’720 m
Einhausung Freuler: 1’250 m
Total: 10’970 m

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Linienführung
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STC Luzern, 5. Juni 2024
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Zahlen und Fakten

STC Luzern, 5. Juni 2024

− Länge Rheintunnel Ost 3.8 km

− Länge Rheintunnel West: 3.6 km

− Länge Tunnel Wiese: 1.1 km

− Länge Tunnel Klybeck: 1.2 km

− Total Rheintunnel: 9.7 km

− Einhausung Freuler: 1.3 km

− Total Tunnelstrecken: 11 km

− Ausbruchdurchmesser: rund 13 m

− Installationsplätze: 7

− Aushub: rund 5‘200‘000 Tonnen 

− Frühestmöglicher Baubeginn: 2029

− Bauzeit: 10 Jahre

− Gesamtkosten: rund 2.59 Mrd. 
Franken
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Umwelt

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Reduzierter Flächenverbrauch
durch Tunnellösung
Symbolbild
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Vortriebskonzept

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Geologie Rheintunnel

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Rheintunnel West/Ost



Bundesamt für Strassen ASTRA

Geologie Rheintunnelröhre West

STC Luzern, 5. Juni 2024

Fels

Gelände

Meletta
Schicht

Locker-
gestein

Locker-
gestein

Tüllinger
Schicht

Elsässer
Molasse | Cyrenenmergel (CN)

Elsässer
Molasse

Klybeck Birsfelden

Grundwasser

Rheintunnel West
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Multi-Mode Tunnelbohrmaschine (1)

Variable geologisch-hydrogeologische Verhältnisse erfordern 
Einsatz verschiedener Vortriebsmodi, verbaut in einer Maschine

STC Luzern, 5. Juni 2024

Erddruckschild Mixschild oder Flüssigkeitsschild Einfachschild
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Multi-Mode Tunnelbohrmaschine (2)

STC Luzern, 5. Juni 2024

− Gut geeignet für kohäsionslose und 
Grundwasser führende Schotter in Basel

− Ortsbruststützung und Förderung des 
Ausbruchs mit Wasser-Bentonit-Gemisch

− Trennen Ausbruchmaterial von Förder-
flüssigkeit in Separationsanlage auf 
Installationsplatz

− Anfallender Kies und Grobsand wird lokal 
verwertet

− Übrig gebliebenes Feinmaterial in Deponie 
Kat. B transportiert
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Vortriebmodus: Mixschild/Flüssigkeitsschild (SLS) 



Bundesamt für Strassen ASTRA

Multi-Mode Tunnelbohrmaschine (3)

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Vortriebmodus: Erddruckschild (EPB)

− Für Vortrieb in variablen Molasseschichten 
geeignet

− Closed Mode (mit aktiver Ortsbruststützung) 
in wasserführenden Felsformationen 

− Open Mode (ohne Ortsbruststützung) in 
trockenen, standfesten Felsformationen

− Erdbrei aus Closed Mode: 
Abtransport auf Deponie Kat B

− Felschips aus Open Mode: 
Verwertung als Sekundärbaumaterial
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Multi-Mode Tunnelbohrmaschine (4)

Umbau Umbau Vortrieb

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Vortriebmodi am Beispiel Rheintunnelröhre West
− Länge total 4050 m 
− Prognose 1200 m Flüssigkeitsschild, 2850 m Erddruckschild 

− Maschine wird zweimal umgebaut
− Dauer des Umbaus 2-3 Monate
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Tunnelbohrmaschine 

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Mögliche weitere Entwicklung / Optimierung
− Variable-Density-TBM
− Integration von Flüssigkeitsschild und Erddruckschild in einer Maschine
− Kein langer Stillstand für Umbau der Maschine erforderlich
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Eigenschaften Ausbruchmaterial                                      
in Abhängigkeit Vortriebsmodus TBM

STC Luzern, 5. Juni 2024

Tunnelvortrieb mit Multi-Mode TBM
Kategorie
Material-

eigenschaften

Materialklasse 
bautechnisch
nach SIA 199

Verwertbarkeit

Mix-Shield-Vortrieb im Lockergestein: Slurry / Brei, durch 
Separation gut getrennt in Kies und Pressschlamm T1 MK2 ja

(Kies)

Mix-Shield-Vortrieb mit gemischter Ortsbrust: 
Niederterrassenschotter und Fels T1 / T2 MK2 teilweise

(Kies)

Mix-Shield-Vortrieb im Fels: Slurry / Brei T2 MK4 nein

EPB-Schildvortrieb offen: Felschips, Schlammanteil <10 % T3 MK4 ja

EPB-Schildvortrieb geschlossen: Erdbrei versetzt mit 
Konditionierungsmitteln, z.B. Tensiden T4 MK4 nein
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Umgang mit Ausbruchmaterial 

STC Luzern, 5. Juni 2024

ca. 32 % 
Bautechnisches Verwerten
vor Ort (direkt, indirekt)
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ca. 32 % 
Auffüllen ehemaliger Kiesgruben
Verwerten in Zementindustrie 

ca. 36% 
Ablagern in Deponien
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Umgang mit Ausbruchmaterial, Anteil Deponie 

STC Luzern, 5. Juni 2024
26



Bundesamt für Strassen ASTRA

Disposition

1. Projekt Rheintunnel
2. Vortriebskonzept inkl. Geologie
3. Multi-Mode Tunnelbohrmaschine 
4. Umgang mit Ausbruchmaterial
5. Multimodales Logistikkonzept
6. Termine 

27



Bundesamt für Strassen ASTRA

Rheinhafen Birsfelden

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Multimodales Logistikkonzept

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Umschlag Hafen
Birsfelden

Logistikkonzept für Ausbruchmaterial

STC Luzern, 5. Juni 2024

Abtransport per Bahn

Hauptinstallationsplatz
Birsfelden

Zwischendepot

Förderband Förderband
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Logistikkonzept Ausbruchmaterial

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Maximale Vortriebsleistung TBM im Modus EBP offen 22.5 m/AT

Ø TBM 13.26 m → 315 to/m’ bzw. 7’100 to/AT bzw. 50’000 to/Woche

Verladezeiten im Hafen Birsfelden auf Schiff oder Bahn: 
Mo – Fr: 05.00 – 23.00 Uhr | Sa: 07.00 – 17.00 Uhr

Kapazität Bahn: 1 Ganzzug hat 18 Wagons, 950 to/Zug
 9 Ganzzüge/Tag bzw. 53 Ganzzüge/Woche 
 1 verlängerter Ganzzug hat 24 Wagons, 1’300 to/Zug 
    (üblicher Zug im Hafen Birsfelden)
 7 verlängerte Ganzzüge/Tag bzw. 39 verlängerte Ganzzüge/Woche

Kapazität Schiff: 1 Schiff hat 2’000 to, d.h.
 4 Schiffe/Tag bzw. 24 Schiffe/Woche
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Antransport Tübbingen, WELK-Elemente

STC Luzern, 5. Juni 2024

Transport per LKW Antransport per Bahn
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Antransport Tübbinge, WELK-Elemente

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Antransport Tübbinge und WELK-Elemente 
− per Bahn in Hafen Birsfelden 
− Umlad auf LKW und Transport zum Hauptinstallationsplatz 

Maximale Vortriebsleistung TBM im Modus EBP offen 22.5 m/AT
− d.h. 80 Tübbinge à 2 m Länge pro Woche
− bei 7 Elementen pro Tübbingring sind es 560 Elemente/Woche 

Bahntransport mit Halbzügen à 9 Wagons, per Wagon 6 Tübbingelemente.

Mit 3 Halbzügen/AT wird gerechnet.
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Fazit

STC Luzern, 5. Juni 2024
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Bestehende 
Hafeninfrastruktur 
Birsfelden für Schiff und 
Bahn ist ausreichend zur 
Abwicklung der geplanten 
Materialbewirtschaftung

Rhein-/Schifffahrt verfügt 
über ausreichend 
Kapazitäten

Kritischer ist die 
notwendige Kapazität       
auf dem SBB-Streckennetz 
für die benötigten 
Bahntransporte. 

Hafeninfrastruktur Schifffahrtskapazität Bahnkapazität

Bild: Von Ikar.us (talk) Bild: SBB
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Bundesamt für Strassen ASTRA

Termine

STC Luzern, 5. Juni 2024

Öffentliche Auflage
Ausführungsprojekt
15.11. – 14.12.2023

Bewilligungsverfahren

Einsprachenbehandlung

Frühestmöglicher 
Baubeginn

Frühestmögliche 
Inbetriebnahme

Ende 2023

2023 bis 2025
Detailprojekt

Ausschreibung

2030 2040

Realisierung

2026

Plangenehmigungs- 
verfügung

2026 bis 2028 2030 bis 2039
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Informationen

STC Luzern, 5. Juni 2024

− Digitales Besucherzentrum
www.rheintunnel.ch

Inhalte
• Erklärvideo
• Projektbestandteile
• Faktenblatt
• Quiz
• Kontaktmöglichkeiten
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http://www.rheintunnel.ch/


Bundesamt für Strassen ASTRA
STC Luzern, 5. Juni 2024

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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